

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial - Campus #3974

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2250 (Em Andamento): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

21/11/2019 18:15 - DG Campus Ji-Paraná

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Situação: | Em Andamento | Início: | 01/01/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2022 |
| Atribuído para: | CGTI Campus Ji-Paraná | % Terminado: | 63% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação # 4352: N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC | | | Em Andamento |
| Atividade # 4423: A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura... | | | Não Iniciada |
| Atividade # 4424: A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless... | | | Não Iniciada |
| Atividade # 4425: A30 - Integrar inventário de ativos de TIC de todas as unidades | | | Rejeitada |
| Atividade # 4426: A32 - Criar painel de panorama de tráfego de todas a unidades | | | Concluída |
| Atividade # 4427: A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital | | | Não Iniciada |
| Atividade # 4428: A35 - Implantar solução de telefonia IP | | | Não Iniciada |
| Atividade # 4429: A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet | | | Não Iniciada |
| Atividade # 4430: A37 - Contratar canal via satélite para transmissão da Educação a Dis... | | | Rejeitada |
| Atividade # 4431: A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em ... | | | Não Iniciada |
| Ação # 4353: N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios | | | Em Andamento |
| Atividade # 4432: A39 - Implantar solução de videoconferência | | | Concluída |
| Atividade # 4433: A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes | | | Concluída |
| Ação # 4354: N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que a... | | | Em Andamento |
| Atividade # 4434: A41 - Elaborar materiais de apoio | | | Rejeitada |
| Atividade # 4435: A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC | | | Em Andamento |
| Ação # 4358: N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas ... | | | Em Andamento |
| Atividade # 4436: A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório | | | Em Andamento |
| Atividade # 4437: A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das área... | | | Em Andamento |

Histórico

#1 - 29/07/2020 09:11 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento