

PROEN - Pró-Reitoria de Ensino - Ação #4020

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 525 (Concluída): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 3905 (Concluída): Gerenciar a implantação e o aprimoramento dos sistemas de gestão acadêmica.

Gerenciar a implantação de funcionalidades para educação inclusiva no SUAP.

22/11/2019 10:09 - DAE - PROEN REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	01/08/2020
Atribuído para:	REIT CEI	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	3000.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 5056: Analisar o sistema e suas funcionalidades quanto aos procedimentos de...			Concluída

Histórico

#2 - 28/02/2020 11:49 - PROEN Reitoria

- Prioridade alterado de Normal para Alta
- Tempo estimado ajustado para 3000.00 h

#3 - 26/06/2020 16:20 - REIT CEI

- Arquivo Processo SEI - IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO NAPNE NO SUAP-EDU.pdf adicionado
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 26/06/2020 16:49 - REIT CEI

Devido a Orientação Normativa para Utilização de Atividades Remotas no Período de Suspensão Emergencial de Aulas no IFRO devido o pandemia provocada pelo COVID-19, a execução de ação no que se refere a atividade presencial são ou serão substituídas por atividades remotas.

#6 - 06/10/2020 17:35 - REIT CEI

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Arquivos

Processo SEI - IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO NAPNE NO SUAP-EDU, 26/06/2020 REIT CEI