

Campus Jaru - Atividade #4026

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Ação # 3584 (Concluída): Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânico e Incêndio (castelo d'agua, poço artesiano, etc)

ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

22/11/2019 10:17 - CCL Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2020
Atribuído para:	CCL Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição PGC			

Histórico

#1 - 22/11/2019 10:21 - CCL Campus Jaru

- Tarefa pai alterado de #3586 para #3584

#2 - 31/03/2020 14:49 - CCL Campus Jaru

- % Terminado alterado de 0 para 40

Realização de reunião com todos os servidores, com explanação do curso de processo aquisição dentro do IFRO, além da orientação de prazos, da legalidade e demais tópicos relevantes.

#3 - 31/03/2020 14:50 - CCL Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 12/06/2020 15:18 - CCL Campus Jaru

- % Terminado alterado de 40 para 70

Registrado e incluído no PGC as demandas do Campus Jaru.

#5 - 02/10/2020 18:21 - DPLAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 70 para 90

- Acompanhar necessidade de Realização de ajustes de 15 a 30/11/2020.

#6 - 24/12/2020 17:25 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100