

## Campus Jarú - Atividade #4029

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Ação # 3584 (Concluída): Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânico e Incêndio (castelo d'água, poço artesiano, etc)

### Acompanhar Procedimento Licitatório - Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânico e Incêndio (castelo d'água, poço artesiano, etc)

22/11/2019 10:20 - CCL Campus Jarú

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL Campus Jarú	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 31/03/2020 11:38 - CCL Campus Jarú

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Realização de reuniões e inclusão no plano de aquisições do campus.

##### #2 - 12/06/2020 15:22 - CCL Campus Jarú

- % Terminado alterado de 10 para 30

Processo SEI nº 23243.024775/2019-31. Encaminhado à DEINF para realização das seguintes ações: atualização de planilha orçamentária; elaboração do projeto básico e anexos; instrução do processo de licitação.

##### #3 - 02/10/2020 18:22 - DPLAD Campus Jarú

- Data prevista alterado de 30/11/2020 para 31/12/2020

- % Terminado alterado de 30 para 40

23243.024775/2019-31 - Aberto procedimento Licitatório para execução do processo

##### #4 - 24/12/2020 17:26 - DPLAD Campus Jarú

- % Terminado alterado de 40 para 100

##### #5 - 24/12/2020 17:26 - DPLAD Campus Jarú

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída