

Campus Jaru - Atividade #4034

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Insfraestrutura da unidade

Ação # 3582 (Concluída): Viabilizar Licitação Aquisição do Centro de Manejo de Animais para área experimental

Promover Licitação para Aquisição do Centro de Manejo de Animais para área experimental

22/11/2019 10:24 - CCL Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCL Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 31/03/2020 11:37 - CCL Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Realização de reuniões e inclusão no plano de aquisições do campus.

#2 - 12/06/2020 15:24 - CCL Campus Jaru

- Título alterado de Promover Licitação para Construir e Estruturar o Centro de Manejo de Animais para área experimental para Promover Licitação para Aquisição do Centro de Manejo de Animais para área experimental

#3 - 02/10/2020 18:29 - DPLAD Campus Jaru

- Data prevista alterado de 30/11/2020 para 31/12/2020

- % Terminado alterado de 10 para 30

- Iniciado Processo;
- Portaria 192 (1031803) designada equipe de planejamento;
- Realização de Reunião com Equipe de planejamento;
- Prorrogação do prazo dos trabalhos da equipe.

#4 - 02/10/2020 18:29 - DPLAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 30 para 20

#5 - 24/12/2020 17:11 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 20 para 100

Finalização dos Trabalhos da Equipe de Planejamento - Despacho 7 (1129801)