

## Campus Jaru - Atividade #4036

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Ação # 3577 (Concluída): Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Clínica Veterinária e Laboratórios específicos

### Subsidiar a Construção da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos

22/11/2019 10:26 - CCL Campus Jaru

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL Campus Jaru	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 31/03/2020 10:56 - CCL Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

##### #2 - 31/03/2020 11:34 - CCL Campus Jaru

Realização de reuniões e definição da área para construção.

##### #3 - 12/06/2020 15:30 - CCL Campus Jaru

- Título alterado de Promover a Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Clínica Veterinária e Laboratórios específicos para Subsidiar a Construção da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos

- % Terminado alterado de 10 para 20

Encontra-se na fase de realização/adequação dos projetos da obra.

##### #4 - 02/10/2020 18:25 - DPLAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 20 para 30

- Projetos elaborados pela equipe local e está em posse da empresa contratada para finalização.

##### #5 - 24/12/2020 17:17 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 30 para 100

Ata de Realização do RDC Eletrônico (1115801)