

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos - Ação #4080

Objetivo Estratégico # 33 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.

Ação # 534 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Ação # 3339 (Em Andamento): Estruturar a comunicação institucional

Planejar e acompanhar a modernização da navegabilidade, acessibilidade, usabilidade e ergonomia dos portais oficiais do IFRO

22/11/2019 11:28 - REIT ASCOM

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	PRODIN Reitoria	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Acompanhar a modernização das plataformas digitais do IFRO sob a orientação técnica da DGTI/Prodin ou consultoria externa visando o atendimento das demandas do sistema e realizando um estudo técnico visando a melhoria dos portais do IFRO (portal.ifro e selecao.ifro) referente a navegabilidade, acessibilidade, usabilidade e ergonomia de acordo com requisitos necessários, visando atender a Lei de Acesso à informação - LAI e demais órgãos de controle governamentais.

Histórico

#1 - 23/11/2019 13:41 - REIT ASCOM

- Tipo alterado de Ação Setorial - Reitoria para Ação

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2020

#2 - 28/05/2020 16:53 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#3 - 29/06/2020 15:57 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Atribuído para alterado de REIT ASCOM para PRODIN Reitoria

Aguardando os relatórios de responsabilidade de DGTI.

#4 - 07/09/2020 22:33 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- % Terminado alterado de 20 para 30

1) Criação de processo que solicita a avaliação do site do IFRO pela DGTI, após relatórios, elaboração de proposta de estruturação. Em análise na DGTI.

2) Solicitação de informações para atualização das páginas dos campi;

3) Solicitação de informações para atualização das áreas sob responsabilidade dos setores da Reitoria;

#5 - 08/11/2020 21:56 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- % Terminado alterado de 30 para 40

#6 - 08/03/2021 13:19 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021