

## Campus Ji-Paraná - Ação #4116

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias na infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

### Elaborar plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática.

22/11/2019 12:02 - DPLAD Campus Ji-Paraná

|                        |                          |                        |            |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Com Impedimento-COVID 19 | <b>Início:</b>         | 02/01/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                   | <b>Data prevista:</b>  | 31/12/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | DPLAD Campus Ji-Paraná   | <b>% Terminado:</b>    | 0%         |
|                        |                          | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                          | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                          |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 22/11/2019 12:05 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Título alterado de *Elaborar plano manutenção equipamentos da unidade.* para *Elaborar plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática.*

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 31/12/2020

##### #2 - 31/03/2020 15:24 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de *Não Iniciada* para *Em Andamento*

##### #3 - 04/08/2020 12:23 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Com Impedimento-COVID 19*

A ação precisa, efetivamente, da presença de servidores no Campus, para realizar o levantamento da Demanda.