

Campus Ji-Paraná - Ação #4123

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias na infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Adequar laboratórios dos cursos Técnico e Engenharia Florestal (Elétrico e Estrutural)

22/11/2019 12:09 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 04/08/2020 12:39 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Adequar laboratórios dos cursos Técnico e Engenharia Florestal para Adequar laboratórios dos cursos Técnico e Engenharia Florestal (Elétrico e Estrutural)
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 40

#2 - 19/01/2021 18:50 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 40 para 80

#3 - 19/01/2021 18:50 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Execução será realizada em 2021