

## Campus Ji-Paraná - Ação #4165

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias na infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

### Custear despesas com serviços continuados

22/11/2019 14:22 - DPLAD Campus Ji-Paraná

|                        |                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída              | <b>Início:</b>         | 02/01/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                 | <b>Data prevista:</b>  | 31/12/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | DPLAD Campus Ji-Paraná | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |                        | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                        | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                        |                        |            |

#### Histórico

#5 - 31/03/2020 15:25 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#6 - 04/08/2020 12:26 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 0 para 70

#7 - 19/01/2021 18:48 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100