

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #4253

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contratações 2021

22/11/2019 17:23 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 4505: [DADM/CCL] Definição da ferramenta de levantamento de demandas para o...			Concluída
Atividade # 4507: [DADM/CCL] Levantamento de demandas para o PGC 2021			Concluída
Atividade # 4509: [DADM/CCL] Consolidação das demandas e cadastramento no sistema PGC			Concluída
Atividade # 4510: [DADM/CCL] Obtenção de aprovação do Plano Anual de Contratações pela ...			Concluída
Atividade # 4512: [DADM/CCL] 1ª Adequação e redimensionamento do Plano Anual de Contrat...			Concluída
Atividade # 4513: [DADM/CCL] 2ª Adequação e redimensionamento do Plano Anual de Contrat...			Concluída

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:10 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contratações 2021 para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contratações 2021

#2 - 18/07/2020 15:52 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 01/02/2021 11:50 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída