

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos - Atividade #4336

Objetivo Estratégico # 30 (Em Andamento): 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional.

Ação # 542 (Em Andamento): 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional

Ação # 3343 (Em Andamento): Fortalecer o relacionamento com a comunicação da Rede Federal

Elaboração de Material Gráfico Connepi 2020

23/11/2019 14:57 - REIT ASCOM

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/08/2021
Atribuído para:	Collien Néry REITORIA	% Terminado:	50%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Definição dos tipos de materiais gráficos e quantitativos necessários para o evento Connepi 2020. Os materiais elencados deverão ser incluídos na licitação geral que atenderá a realização do evento.

Histórico

#1 - 26/06/2020 17:45 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Data prevista alterado de 15/02/2020 para 30/09/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#2 - 08/11/2020 21:53 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 31/12/2020

- % Terminado alterado de 20 para 50

#3 - 08/03/2021 13:17 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/08/2021

Aguardando definições de organização do evento. Houve apenas a nova formalização da comissão de organização.