

Campus Ji-Paraná - Atividade #4432

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2250 (Em Andamento): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 3974 (Em Andamento): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 4353 (Em Andamento): N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios

A39 - Implantar solução de videoconferência

23/11/2019 23:42 - CGTI Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CGTI Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 23/07/2020 11:09 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Aquisição e implantação coordenada pela DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.

- Equipamentos já recebidos e testados.

- Equipamentos instalados no Campus Ji-Paraná na data de 22/06/2020.

- Testes e configurações iniciais realizados.

- Aguardando a conclusão do sincronismo pela DGTI.

#2 - 28/07/2020 14:25 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- O equipamento foi testado e funcionou corretamente.