

Campus Ji-Paraná - Atividade #4433

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2250 (Em Andamento): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 3974 (Em Andamento): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 4353 (Em Andamento): N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios

A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes

23/11/2019 23:42 - CGTI Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	CGTI Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 28/07/2020 15:47 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 29/12/2020 10:43 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Pregão de TIC 003/2020 finalizado;

- Processo SEI Nº 23243.013053/2019-51;

- Processo pode ser pesquisado através do link:

https://sei.ifro.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 .