

Campus Ji-Paraná - Atividade #4435

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2250 (Em Andamento): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 3974 (Em Andamento): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 4354 (Em Andamento): N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades

A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC

23/11/2019 23:44 - CGTI Campus Ji-Paraná

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CGTI Campus Ji-Paraná	% Terminado:	60%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 23/07/2020 10:06 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Prioridade alterado de Normal para Alta

- % Terminado alterado de 0 para 40

- Prazo excedido devido a ajustes ocorridos em virtude da pandemia de COVID-19 e ajustes no Pregão Eletrônico 03/2020.

- Pregão 03/2020 suspenso para adequações de especificações de itens.

- Processo SEI Nº 23243.013053/2019-51.

#2 - 25/09/2020 09:53 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/10/2020

- % Terminado alterado de 40 para 60

O pregão precisou ser suspenso duas vezes para adequação das especificações, diante das impugnações apresentadas. Abertura marcada para 28/09. Processo SEI 23243.013053/2019-51. Poderá ser acompanhado através do link Pesquisa Externa do SEI:

https://sei.ifro.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0