

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4507

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4253 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contratações 2021

### [DADM/CCL] Levantamento de demandas para o PGC 2021

24/11/2019 19:11 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/04/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 14:11 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Levantamento de demandas para o PGC 2021 para [DADM/CCL] Levantamento de demandas para o PGC 2021

##### #2 - 16/03/2020 15:27 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

##### #3 - 06/04/2020 17:27 - CCL - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 50

##### #4 - 06/04/2020 17:27 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 01/04/2020 para 20/04/2020

##### #5 - 30/04/2020 12:57 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/04/2020 para 30/04/2020

##### #6 - 06/05/2020 16:42 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100