

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4517

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vigilância (unificada)

24/11/2019 19:20 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/01/2021
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 6337: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda			Concluída
Atividade # 6338: [DADM/CCL] Compor Equipe de Planejamento da Contratação			Concluída
Atividade # 6339: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...			Concluída
Atividade # 6340: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...			Concluída
Atividade # 6341: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo			Concluída
Atividade # 6342: [DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação			Concluída
Atividade # 6343: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação			Concluída

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:11 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vigilância (unificada) para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de vigilância (unificada)

#2 - 16/03/2020 15:28 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 01/02/2021 11:42 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída