

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4541

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

### [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de transporte de mobiliário e bagagem

24/11/2019 19:32 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 14:13 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de transporte de mobiliário e bagagem para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de transporte de mobiliário e bagagem

##### #2 - 16/03/2020 15:36 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

##### #3 - 15/07/2020 18:27 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 30/09/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

##### #4 - 15/07/2020 18:32 - CCL - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 60 para 0

##### #5 - 18/07/2020 16:02 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 30/10/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

##### #6 - 11/09/2020 10:15 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 31/12/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 50 para 10

##### #8 - 06/10/2020 14:31 - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 0

**#9 - 08/12/2020 22:07 - DADM - PROAD Reitoria**

*- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada*

Será realizada no próximo ano.