

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4545

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

[DADM/CCL] Realizar os procedimentos para aquisição de computadores e softwares

24/11/2019 19:34 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:14 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de computadores e softwares para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de computadores e softwares

#2 - 16/03/2020 15:36 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Registro em IRP's e licitação do Campus Ji-Paraná.

#3 - 06/05/2020 17:03 - CCL - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de computadores e softwares para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de computadores e softwares (JIPA)

- % Terminado alterado de 0 para 40

#4 - 15/07/2020 18:34 - CCL - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 40 para 60

#5 - 15/07/2020 18:34 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 31/08/2020

#6 - 18/07/2020 13:49 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de computadores e softwares (JIPA) para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos para aquisição de computadores e softwares

Realizada participação em Licitação Compartilhada realizada pelo Campus Ji-Paraná

#8 - 05/10/2020 20:39 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 30/11/2020

#9 - 08/12/2020 22:09 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/11/2020 para 30/12/2020

#10 - 14/01/2021 13:14 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100