

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4546

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

[DADM/CCL] Realizar os procedimentos para contratação serviços de manutenção predial sob demanda

24/11/2019 19:35 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 14:14 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção predial sob demanda para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção predial sob demanda

#2 - 16/03/2020 15:37 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 15/07/2020 18:37 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 31/12/2020

Aguardando a DEINF formalizar demanda.

#4 - 18/07/2020 13:56 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção predial sob demanda para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos para contratação serviços de manutenção predial sob demanda

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 30/11/2020

- % Terminado alterado de 0 para 50

Participação em IRP de outros órgãos

#6 - 08/12/2020 22:10 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/11/2020 para 30/01/2021

#7 - 14/01/2021 13:14 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/01/2021 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100