

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4549

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

### [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de materiais de ergonomia

24/11/2019 19:35 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 14:14 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de materiais de ergonomia para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para aquisição de materiais de ergonomia

##### #2 - 15/07/2020 18:37 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 31/12/2020

##### #4 - 14/01/2021 13:13 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Não demandada.