

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4552

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

### [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção de plataforma elevatória

24/11/2019 19:37 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	30/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 7343: [DADM/CCL] Compor Equipe de Planejamento da Contratação			<b>Concluída</b>
Atividade # 7344: [DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contr...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7345: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração d...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7346: [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo			<b>Concluída</b>
Atividade # 7347: [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP			<b>Concluída</b>
Atividade # 7348: [DADM/CCL] Encaminhar processo para análise Jurídica			<b>Concluída</b>
Atividade # 7349: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 14:15 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção de plataforma elevatória para [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção de plataforma elevatória

##### #2 - 06/05/2020 17:03 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #4 - 01/02/2021 11:46 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída