

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4579

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3300 (Concluída): Promover o efetivo planejamento e execução anual das contratações públicas

Ação # 3447 (Concluída): [DADM] Realizar estudos visando a transparência, padronização, redução dos custos e prazos e geração de informações gerenciais das Compras Compartilhadas.□□

[DADM/CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, estudo sobre viabilidade de ingresso no Mercado Livre de Energia Elétrica

24/11/2019 20:07 - CGAM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CGAM - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 12:18 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, estudo sobre viabilidade de ingresso no Mercado Livre de Energia Elétrica para [DADM/CGAM] Realizar, em conjunto com a DEINF, estudo sobre viabilidade de ingresso no Mercado Livre de Energia Elétrica

#2 - 15/07/2020 20:31 - CGAM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 31/12/2020

#3 - 18/07/2020 14:48 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

#4 - 18/07/2020 14:48 - DADM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 60 para 10

#5 - 05/10/2020 16:14 - CGAM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 60

#6 - 15/01/2021 18:03 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100

O acompanhamento da CGAM foi concluída.