

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4609

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Ação # 3438 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de regularização mobiliária e imobiliária da Reitoria.

[DADM/CPALM] Realizar o levantamento de informações constantes dos sistemas SIGA e SUAP

24/11/2019 20:21 - CPALM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2020
Atribuído para:	CPALM - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 6489: [DADM/CPALM] - Realizar o levantamento de informações constantes dos ...			Concluída

Histórico

#1 - 16/03/2020 12:15 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CPALM] Realizar o levantamento de informações constantes dos sistemas SIGA e SUAP para [DADM/CPALM] Realizar o levantamento de informações constantes dos sistemas SIGA e SUAP

#2 - 16/03/2020 14:41 - CPALM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/01/2020 para 31/07/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Iniciado levantamento levantamento dos itens não importados do SIGA-Adm para o SUAP.

Rotina pré-definida junto à CDSIS, para busca no SIAFI Gerencial.

Restam:

- Extração de dados do SIAFI Gerencial;

- Cruzamento das informações extraídas do SIGA Adm e extração do SIAFI Gerencial.

- Geração de planilha para inclusão no SUAP.

#3 - 15/01/2021 18:07 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Levantamento realizado, porém, com a exigência de implantação do sistema SIADS, utilização do levantamento ainda está indefinido.