

## Campus Jaru - Atividade #4616

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 448 (Concluída): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Campus # 1067 (Concluída): Promover ações voltadas ao fortalecimento do Centro de Idiomas

Ação # 2383 (Concluída): Realizar ações voltadas ao planejamento de cursos de formação inicial e/ou continuada de linguagens para a comunidade interna e externa

### Elaborar PPC de curso FIC em língua inglesa

24/11/2019 20:25 - CI Campus Jaru

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	24/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	21/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CI Campus Jaru	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Elaborar o PPC de curso de formação inicial e continuada em língua inglesa.			

#### Histórico

##### #1 - 05/12/2019 15:44 - DEPEX Campus Jaru

- % Terminado alterado de 10 para 0

##### #2 - 30/03/2020 16:47 - DEPEX Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #3 - 31/03/2020 13:51 - CI Campus Jaru

- % Terminado alterado de 0 para 100

Foi elaborado o PPC de implantação do Centro de Idiomas em 2020, assim como o PPC de um curso FIC no qual, já tinha sido planejado no início do ano anterior.

##### #4 - 30/06/2020 20:49 - CI Campus Jaru

- % Terminado alterado de 100 para 90

PPC em revisão.

##### #5 - 22/12/2020 18:24 - CI Campus Jaru

- % Terminado alterado de 90 para 100

##### #6 - 22/12/2020 18:53 - CI Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída