

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4639

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Ação # 3440 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de mapeamento de processos das atividades administrativas.

[DADM/CCONV] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos procedimentos realizados no setor

24/11/2019 20:32 - CCONV - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCONV - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/03/2020 12:16 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCONV] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos procedimentos realizados no setor para [DADM/CCONV] Realizar o mapeamento de processos, relativamente aos procedimentos realizados no setor

#2 - 02/10/2020 08:24 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 30

#3 - 05/11/2020 17:56 - CCONV - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/10/2020 para 31/12/2020

- % Terminado alterado de 30 para 40

#4 - 08/12/2020 19:06 - CCONV - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 40 para 50

#5 - 15/01/2021 17:21 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

#6 - 08/03/2021 20:42 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Rejeitada

- % Terminado alterado de 100 para 0

Não foi possível realizar. Será replanejada para 2021.