

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4648

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Ação # 3441 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.

[DADM/CGAM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao setor

24/11/2019 20:35 - CGAM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	23/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/10/2020
Atribuído para:	CGAM - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 6373: [DADM/CGAM] Implantação do módulo Frotas nos Campi.			Concluída
Atividade # 6396: [DADM/CGAM] Cadastro de Operadores e Coordenadores do Módulo Frotas.			Concluída
Atividade # 6414: [DADM/CGAM] Cadastro dos veículos no SUAP/Frotas.			Concluída
Atividade # 6416: [DADM/CGAM] Conferencia da integração dos dados de operador de frotas...			Concluída
Atividade # 7759: Implantação do Módulo Central de Serviços do SUAP na Reitoria			Concluída

Histórico

#1 - 16/03/2020 12:17 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CGAM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao setor para [DADM/CGAM] Promover a utilização dos módulos do SUAP relacionados ao setor

#2 - 15/07/2020 20:09 - CGAM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 15/01/2021 17:55 - CGAM - PROAD Reitoria

Apenas alguns Campi estão utilizando o agendamento de veículos pelo SUAP/FROTAS. Atividade [#6373](#)

#4 - 08/03/2021 20:29 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída