

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #4666

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3297 (Concluída): Propor soluções sustentáveis e inovadoras de contratações e de métodos administrativos de gerenciamento e controle, com vistas à modernização da gestão, melhoria de processos e economicidade

Ação # 3445 (Concluída): [DADM] Realizar estudos visando à modernização administrativa, propondo alternativas necessárias ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços com Sustentabilidade;□□

### [DADM/CCL] Realizar a identificação de contingências e problemas nos processos de contratações.□ □

24/11/2019 20:48 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	80%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 16/03/2020 12:13 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [CCL] Realizar a identificação de contingências e problemas nos processos de contratações.□ □ para [DADM/CCL] Realizar a identificação de contingências e problemas nos processos de contratações.□ □

##### #2 - 18/07/2020 14:50 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

##### #3 - 03/10/2020 12:31 - CCL - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 60 para 80

##### #4 - 01/02/2021 11:49 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída