

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #46945

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 7872 (Concluída): [JARU] Adequação de Ambiente para CTI

[JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado

05/10/2020 18:52 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	14/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/12/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	30%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 29/11/2020 09:43 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 18/12/2020

#2 - 28/01/2021 10:33 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 30

Projeto luminotécnico parcialmente concluído.

Projeto não finalizado devido a não entrega de projeto arquitetônico necessário.

#3 - 07/03/2021 20:54 - DEINF - PROAD Reitoria

A atividade será continuada na Atividade #49926, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49926>