

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #46948

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 8468 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coordenação de Animais de Pequeno Porte- Campus Colorado do Oeste

[COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra

05/10/2020 19:16 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	09/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	70%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 07/10/2020 18:16 - Adelson Souza

Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra.

Tive uma breve conversa com Eduardo Noberto(Membro da fiscalização) para tratarmos sobre a questão do notificação que apresu recebeu o mesmo me passou que a empresa se manifestará no dia 08/10/2020. Solicitei ao Eduardo que fotos da obra e que inserissem as mesma no Drive para que todos da comissão tenha acesso, indaguei-o sobre a medição ele me informou que a empresa até o momento não havia solicitado.

#2 - 17/10/2020 10:42 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 0 para 10

Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra.

Recebemos a solicitação da primeira medição.

Estou fazendo a análise da planilha.

Tive uma conversa com Eduardo Noberto(Membro da fiscalização) para tratarmos sobre a questão do andamento da obra o mesmo me informou que a empresa respondeu a notificação e que a obra havia dado um bom rendimento de serviços na obra.

Os serviços estão concentrados nos barracões 1,2,3,4,5 e 6 no do administrativo até o momento não houve quaisquer atividade. solicitado.

#3 - 08/11/2020 21:34 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 10 para 20

Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra.

Análise e conclusão da primeira medição.

Tive uma conversa com Eduardo Noberto(Membro da fiscalização) para tratarmos sobre um e-mail que a empresa encaminhou solicitando aditivos de serviços que não estavam contemplados na planilha sintética, fiscal Eduardo se prontificou-se e vê pessoalmente tais serviços que a empresa estarias querendo tais aditivos.

#4 - 21/02/2021 12:01 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 20 para 70

O exercício de 2020 encerrou-se com a obra em andamento.

Assim, as atividades de fiscalização serão continuadas na Ação #49777 do PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49777>