

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #47234

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7547 (Concluída): [JIPA] Construção de Bloco Administrativo

### [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Revisão de Projeto de Instalações Hidrossanitárias

17/02/2021 16:44 - CPROJ - PROAD Reitoria

|                        |                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída              | <b>Início:</b>         | 01/12/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                 | <b>Data prevista:</b>  | 01/12/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | DEINF - PROAD Reitoria | <b>% Terminado:</b>    | 0%         |
|                        |                        | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                        | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                        |                        |            |

#### Histórico

#1 - 08/03/2021 19:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/04/2021 para 01/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- Início alterado de 05/04/2021 para 01/12/2020

A Atividade será continuada na Ação #49965, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49965>