

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #47252

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7546 (Concluída): [COL] Reforma do Bloco A

[COL] [Reforma Bloco A] Revisão de Projeto de Instalações Elétricas

18/02/2021 10:02 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 08/03/2021 18:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 29/03/2021 para 31/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- Início alterado de 22/03/2021 para 01/06/2020

- % Terminado alterado de 0 para 80

A Atividade será continuada na Atividade #49961, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49961>