

Campus São Miguel do Guaporé - Ação #4838

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1751 (Não Iniciada): Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico/Administrativo do Campus

Revisão do projeto de construção

27/11/2019 08:49 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Não Iniciada	Início:	10/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/04/2020
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Avaliação do			