

PROEN - Pró-Reitoria de Ensino - Atividade #5056

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 525 (Concluída): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 3905 (Concluída): Gerenciar a implantação e o aprimoramento dos sistemas de gestão acadêmica.

Ação # 4020 (Concluída): Gerenciar a implantação de funcionalidades para educação inclusiva no SUAP.

Analisar o sistema e suas funcionalidades quanto aos procedimentos de atendimento dos NAPNEs e demandar as adequações.

19/12/2019 12:11 - REIT CEI

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/08/2020
Atribuído para:	REIT CEI	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/10/2020 16:09 - REIT CEI

- Arquivo wiki - ENSINO - NAPNE.png adicionado
- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 06/10/2020 16:11 - REIT CEI

- Arquivo Processo SEI 23243.0059982020-33 - IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO NAPNE NO SUAP-EDU.pdf adicionado

Arquivos

wiki - ENSINO - NAPNE.png	230 KB	06/10/2020	REIT CEI
Processo SEI 23243.0059982020-33 - IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO NAPNE NO SUAP-EDU.pdf	187 KB	06/10/2020	REIT CEI