

DEaD - Diretoria de Educação a Distância - Ação #5150

Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.

Desafio Estratégico # 514 (Concluída): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

Ação Setorial - Reitoria # 1043 (Concluída): Fortalecer e Desenvolver as Atividades da REDE E-TEC - IFRO

Instalar equipamento de transmissão via satélite nos novos polos

26/12/2019 18:09 - DEAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CGETEC - DEAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Instalar kit's de transmissão nos 28 novos polos abertos em 2019. - Deslocamento de equipe / despesa com diárias para 2 servidores. 28 dias = 56 diárias x R\$ 177,00 = R\$ 9.912,00 Obs.: Articular com o Campus Zona Norte para enviar um técnico para instalação e verificação dos equipamentos.			

Histórico

#1 - 23/06/2020 12:05 - DEAD Reitoria

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#3 - 10/09/2020 17:17 - DEAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Esta ação foi rejeitada pois será suspensa a transmissão via satélite, a transmissão das aulas ocorrerá via streaming.