

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #5223

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim

14/01/2020 14:30 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/03/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 5224: Elaboração de croqui de uma sala de aula existente com 03 layouts da ...			Concluída
Ação # 6281: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levanta...			Concluída
Atividade # 6282: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria In Loco para Levantamen...			Concluída
Atividades # 6397: Vistoria "in loco "das instalações			Concluída
Atividades # 6398: Levantamento dos Quantitativos de Serviços			Concluída
Atividades # 6399: Planilha Orçamentaria			Concluída
Atividades # 6740: Projeto de Layout da Edificação			Concluída
Atividade # 6283: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Repasse de Solução ao Campus			Concluída
Atividade # 6284: [GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Instrução de Processo de Contrat...			Concluída

Histórico

#1 - 17/01/2020 17:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim para Garantir suporte técnico-administrativo de PROJETOS ao Campus Guajará-Mirim

#2 - 17/02/2020 16:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de Garantir suporte técnico-administrativo de PROJETOS ao Campus Guajará-Mirim para Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim

#3 - 17/02/2020 16:47 - DEINF - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de CPROJ - PROAD Reitoria para DEINF - PROAD Reitoria

#4 - 17/02/2020 17:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 02/03/2020 17:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#6 - 10/03/2020 14:13 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#7 - 30/04/2020 09:22 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*