

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #5257

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 900 (Concluída): OETIC1 - Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico ao IFRO

Ação # 3464 (Concluída): N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

Atividade # 3504 (Concluída): A24 - Realizar implantações de sistemas

Atividade # 5252 (Concluída): Implantação do módulo LDAP BACKEND

Teste de sincronização de usuários do tipo prestador de serviço (outros módulos e edu) no AD a partir do suap

17/01/2020 11:34 - CDSIS - PRODIN Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	17/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/01/2020
Atribuído para:	Elias Lima	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 29/01/2020 14:59 - Elias Lima

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

#2 - 29/01/2020 15:00 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 0 para 30

#3 - 12/02/2020 09:31 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 30 para 100

Teste realizado e finalizado no servidor de teste do AD. Aguardando novas orientações

#4 - 12/02/2020 09:31 - Elias Lima

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

#5 - 29/04/2020 09:31 - Elias Lima

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19