

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5263

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5262 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria

[DGTI] Análise de estrutura elétrica para instalação de novos nobreaks no data-center

17/01/2020 17:36 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	17/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/01/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 21/01/2020 08:36 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Realizado o levantamento dos equipamentos e carga como um todo,

unindo as informações da necessidade técnica de redundância para segurança energética do datacenter com os equipamentos adquiridos pelo setor demandante.

#2 - 27/01/2020 15:13 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 90

Enviado e-mail em resposta à demanda.

#3 - 27/01/2020 16:27 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

Recebido pelo setor demandante

Arquivos

E-mail de Instituto Federal de Rondônia - Instalação de novos no-breaks 12 KB

17/01/2020

DEINF - PROAD Reitoria