

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5275

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jaru

Ação # 5273 (Concluída): Análise e Elaboração de Termos Aditivos

Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo

20/01/2020 12:09 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	06/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/01/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Levantamento de Quantitativos; Elaboração de Planilha Orçamentária; Elaboração de Parecer Técnico.			
Atentar-se ao Parecer Referencial 212/2019 - Alterações de Contratos de Obras, disponível no link: https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos			

Histórico

#1 - 21/01/2020 16:34 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 70

Finalizado o levantamento de quantitativo e planilha orçamentária.

#2 - 28/01/2020 08:59 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 70 para 80

#3 - 03/02/2020 10:00 - Adelson Souza

Estou no aguardo de uma orientação do Diretor do Setor para finalizar o parecer.

#4 - 07/02/2020 16:47 - Adelson Souza

O parecer ainda esta para analise do Diretor do Setor.

#5 - 05/03/2020 22:58 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

#6 - 10/03/2020 10:25 - Adelson Souza

Esto no aguardo do Diretor do Setor para as devidas providencia.

#7 - 18/03/2020 17:21 - Adelson Souza

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100

Parecer finalizado juntamente com o Diretor Setor.

#8 - 26/04/2020 11:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Título alterado de Levantamentos e Elaboração de 1º Termo Aditivo para Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo*