

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5276

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jaru

Atividade # 5274 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

Análise e Aprovação de 2ª Medição

20/01/2020 12:11 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/01/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/01/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 20/01/2020 12:23 - CEF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 20/01/2020 12:24 - CEF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#3 - 21/01/2020 16:41 - Adelson Souza

- Arquivo E-mail de Instituto Federal de Rondônia - Segunda Medição Aprovada_.pdf adicionado

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

Foi feita análise e aprovação por e-mail.

#4 - 28/01/2020 09:02 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 40 para 60

#5 - 29/01/2020 14:35 - Adelson Souza

Estamos no aguardo da documentação da empresa para dar continuidade para pagamento.

#6 - 03/02/2020 10:12 - Adelson Souza

Até o momento a empresa não nos encaminhou os demais documento para dar continuidade á medição.

#7 - 07/02/2020 16:43 - Adelson Souza

Até a data de hoje a empresa não encaminhou os devidos documentos da segunda medição para análise.

#8 - 02/03/2020 14:24 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100

A referida medição foi analisada pelo os demais fiscais, tal analise não conclui por esta de ferias.

Arquivos

E-mail de Instituto Federal de Rondônia - SOLICITAÇÃO 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO 4 SALAS DE AULAS E PROVA JARU, pd
E-mail de Instituto Federal de Rondônia - Segunda Medição Aprovada_104fKB 21/01/2020 Adelson Souza