

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5279

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Atividade # 5277 (Concluída): [JARU] Manutenção Predial Geral da Unidade

Emissão de Ordem de Serviço à Contratada

20/01/2020 12:18 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	10/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 25/03/2020 20:47 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/02/2020 para 03/04/2020

- Atribuído para alterado de CPROJ - PROAD Reitoria para DEINF - PROAD Reitoria

#2 - 29/04/2020 17:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

#3 - 29/04/2020 17:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Rejeitada para Não Iniciada

#4 - 29/04/2020 17:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/04/2020 para 31/05/2020

#5 - 28/07/2020 09:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/05/2020 para 30/11/2020

#7 - 07/03/2021 20:04 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

A Ordem de Serviço não foi emitida à Contratada, uma vez que o contrato foi extinto.

A Atividade será continuada na Ação #49912, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49912>