

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5281

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jaru

Atividade # 5274 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

Atualização de 1ª Medição no SIMEC

20/01/2020 12:24 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	20/01/2020
Prioridade:	Urgente/Imediata	Data prevista:	24/01/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 29/01/2020 11:58 - Adelson Souza

- Arquivo Doc1.docx adicionado

Devido um problema no sistema do SIMEC para adicionar o fiscal responsável até o momento não foi lançado a 1ª medição da empresa Concreta.

#2 - 03/02/2020 09:58 - Adelson Souza

- Arquivo Doc2.docx adicionado

Seque mais um print da tela onde mostra a pagina tentando carregar.

#3 - 06/02/2020 09:29 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

O sistema se restabeleceu e esta lançada a 1ª medição da Empresa Concreta.

Arquivos

Doc1.docx	154 KB	29/01/2020	Adelson Souza
Doc2.docx	130 KB	03/02/2020	Adelson Souza