

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5325

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5226 (Concluída): [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase

Atividade # 5233 (Concluída): Levantamentos para Manutenção Predial Diversa

Emissão de Ordem de Serviço à Contratada

28/01/2020 11:29 - CPROJ - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Rejeitada | Início: | 17/08/2020 |
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/10/2020 |
| Atribuído para: | DEINF - PROAD Reitoria | % Terminado: | 30% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 02/03/2020 21:57 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/02/2020 para 09/03/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 30

A Planilha Orçamentária está em revisão.

#2 - 25/03/2020 20:38 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/03/2020 para 15/04/2020

- Atribuído para alterado de CPROJ - PROAD Reitoria para DEINF - PROAD Reitoria

#3 - 29/04/2020 17:49 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/04/2020 para 30/05/2020

#4 - 14/07/2020 15:47 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/05/2020 para 21/08/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início alterado de 15/01/2020 para 17/08/2020

Atualização de Atividade devido ao replanejamento da execução contratual

#5 - 04/10/2020 22:07 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/08/2020 para 31/10/2020

#6 - 05/10/2020 17:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 07/03/2021 19:48 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

A Ordem de Serviço não foi emitida à Contratada, uma vez que o contrato foi extinto.

A Atividade será continuada na Ação #49874, constante no PAT 2021, disponível no link:
<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49874>