

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5348

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5226 (Concluída): [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase

Atividade # 5237 (Concluída): Elaboração de Projetos para Adequação de Sala de Aula para Pós-Graduação, no Pavimento Térreo do Bloco de 02 pavimentos

Elaboração de Planilha Orçamentária

28/01/2020 11:40 - CPROJ - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 17/08/2020 |
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/10/2020 |
| Atribuído para: | CPROJ - PROAD Reitoria | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 19/03/2020 16:52 - DEINF - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de Paulo Teixeira REITORIA para CPROJ - PROAD Reitoria

#2 - 25/03/2020 20:40 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/02/2020 para 24/04/2020

- Início alterado de 21/02/2020 para 13/04/2020

#3 - 29/04/2020 17:54 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 24/04/2020 para 31/05/2020

#4 - 14/07/2020 15:48 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/05/2020 para 21/08/2020

- Início alterado de 13/04/2020 para 17/08/2020

#5 - 04/10/2020 22:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/08/2020 para 31/10/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

#6 - 07/03/2021 19:54 - DEINF - PROAD Reitoria

A Planilha Orçamentária foi concluída, no entanto a Ordem de Serviço não foi emitida à Contratada, uma vez que o contrato foi extinto.

A Atividade será continuada na Ação #49874, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49874>

#7 - 07/03/2021 19:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100