

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5349

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5226 (Concluída): [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase

Atividade # 5237 (Concluída): Elaboração de Projetos para Adequação de Sala de Aula para Pós-Graduação, no Pavimento Térreo do Bloco de 02 pavimentos

Emissão de Ordem de Serviço à Contratada

28/01/2020 11:41 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	24/08/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	28/08/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 25/03/2020 20:40 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 06/03/2020 para 29/04/2020

- Início alterado de 01/03/2020 para 27/04/2020

#2 - 30/04/2020 09:26 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 29/04/2020 para 03/06/2020

#3 - 14/07/2020 15:49 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/06/2020 para 28/08/2020

- Início alterado de 27/04/2020 para 24/08/2020

#4 - 04/10/2020 22:14 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#5 - 07/03/2021 19:54 - DEINF - PROAD Reitoria

A Ordem de Serviço não foi emitida à Contratada, uma vez que o contrato foi extinto.

A Atividade será continuada na Ação #49874, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49874>