

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #5360

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Análise e Elaboração de Termos Aditivos

29/01/2020 09:07 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	11/12/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 6861: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...			Concluída
Atividade # 8467: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de...			Concluída
Atividade # 47015: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...			Concluída
Atividade # 47016: [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Análise e Elaboração de Pare...			Concluída

Histórico

#1 - 30/04/2020 09:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#2 - 10/09/2020 22:22 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tipo alterado de Atividade para Ação

Incluído na Ação o valor referente ao 3º Aditivo ao Contrato (1º Aditivo de Serviços), SEI 0895723.

#3 - 22/09/2020 12:28 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#4 - 22/09/2020 12:32 - DEINF - PROAD Reitoria

Incluído na Ação o valor referente ao 4º Aditivo ao Contrato, conforme Parecer Técnico 4º Termo Aditivo ao Contrato 02/2020 (SEI 1023391).

#6 - 21/02/2021 16:43 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Houveram, no exercício de 2020, 04 Termos Aditivos e 01 Termo de Apostilamento ao Contrato, conforme especificado abaixo:

1º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0884959) - suspensão do Contrato nº 02/2020 devido à pandemia da COVID-19;

2º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0887479) - prorrogação da vigência do Contrato nº 02/2020 devido à pandemia da COVID-19;

3º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0895723) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 02/2020;

4º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 1041074) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 02/2020;

1º Termo de Apostilamento REIT - CCONV (SEI 1104066) - reajuste contratual e retificação do cronograma;

Considerando que o exercício 2020 encerra-se com o contrato em vigência. As atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49804, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49804>