

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5361

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Análise e Aprovação de Medições

29/01/2020 09:08 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 6862: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída
Atividade # 7512: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída
Atividade # 7513: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída
Atividade # 7514: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída
Atividade # 7515: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída
Atividade # 7516: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída
Atividade # 7517: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída
Atividade # 7518: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovaçã...			Concluída

Histórico

#1 - 30/04/2020 09:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#2 - 02/06/2020 16:36 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#4 - 21/02/2021 16:54 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

No exercício de 2020 foram aprovadas 8 medições, conforme constante no processo 23243.001107/2020-70.

O exercício encerra-se com a obra em andamento. Assim, no PAT 2021 deverá haver a continuidade do acompanhamento de medições na Ação #49804, disponível no link <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49804>