

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5362

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra

29/01/2020 09:09 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	03/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/05/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Atividade de gerenciamento das viagens para vistoria in loco como diárias e passagens, relatório de viagem e de fiscalização e lançamento de vistoria no SIMEC.			
Subtarefas:			
Atividade # 5706: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...			Concluída
Atividade # 5707: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...			Concluída
Atividade # 5709: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...			Concluída
Atividade # 5710: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...			Concluída
Atividade # 6865: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...			Concluída
Atividade # 7173: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...			Concluída
Atividade # 7174: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...			Concluída
Atividade # 7175: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...			Concluída
Atividade # 7176: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...			Concluída
Atividade # 7521: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diária...			Concluída
Atividade # 7522: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização SIMEC ...			Concluída
Atividade # 7523: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Rela...			Concluída

Histórico

#1 - 29/01/2020 09:12 - CEF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 05/03/2020 23:05 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

#3 - 30/04/2020 09:24 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Concluída

#4 - 02/06/2020 16:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#5 - 28/07/2020 09:06 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída