

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5363

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

29/01/2020 09:11 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	28/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 5392: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Divergê...			Concluída
Atividade # 5500: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise de Plano d...			Concluída
Atividade # 5501: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Readequação de Cro...			Concluída
Atividade # 6863: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Lançamento da Cont...			Concluída
Atividade # 7524: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...			Concluída
Atividade # 7525: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...			Concluída
Atividade # 7526: [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico...			Concluída

Histórico

#1 - 05/03/2020 23:08 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#2 - 25/03/2020 20:20 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#3 - 30/04/2020 09:22 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#4 - 02/06/2020 16:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#6 - 21/02/2021 16:58 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Considerando que o o Exercício 2020 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49804, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49804>.