

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5364

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jaru

Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

29/01/2020 09:14 - CEF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/10/2020
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 7279: [JARU [04 SALAS] Realizar Recebimento Provisório da Obra			Concluída
Atividade # 7280: [JARU [04 SALAS] Realizar Recebimento Definitivo da Obra			Concluída

Histórico

#1 - 05/03/2020 23:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/01/2020 para 19/05/2020

#3 - 04/10/2020 19:16 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 21/02/2021 12:20 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída